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Bakgrund 
 
Utbildningsförvaltningen fick 15 maj 2009 utvecklingsmedel från Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL,  Program  för  Hållbar  Jämställdhet,  för  att  arbeta  med  jämställdhetsintegrering  inom 
förvaltningen. Resultat blev projektet ”En jämställdhetsintegrerad skola i världsklass”. 
 

Jämställdhetsintegrering  innebär  (om‐)  organisering,  förbättring,  utveckling  och  utvärdering  av 
beslutprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i 
alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.  (Europarådet) 
 

Projektet har fokuserat på tre områden: 

 Utbildning  av  politiker,  chefer,  rektorer  och  andra  nyckelpersoner  inom 
utbildningsförvaltningen i jämställdhetsintegrering. 

 Utveckla  kvalitetsarbete  och  styr‐  och  uppföljningssystem.  Att  säkerställa  att  all 
resultatredovisning  och  statistik  redovisas  uppdelat  på  kön.  Detta  synliggör  könsmönster 
som  kan utgöra hinder  för  att uppnå  en  jämställd och  ickediskriminerande utbildning och 
arbetsplatser. 

 Systematiskt  pröva  och  utvärdera  olika  metoder  och  arbetssätt  tillsammans  med  några 
pilotskolor. 

Projektet har pågått  från 2009‐07‐01  till 2010‐12‐31. Utbildningsförvaltningen  i Stockholms  stad är 
ansvarig för 17 000 barn  i förskoleklass, 74 000 grundskoleelever och 27 000 gymnasieelever, 6 000 
vuxenstuderande.  Med  ca  16 000  anställda  utgör  den  Sveriges  största  förvaltning. 
Utbildningsförvaltningen  fick  3,5  miljoner  till  sitt  förfogande  mot  sökta  6,1.  Detta  gjorde  att 
projektets arbete mot vuxenutbildning och enskilt driven verksamhet begränsades.  
 

Rapporter  från  Utbildningsförvaltningens  skolinspektörer  och  skolhälsa  visade  på  tydliga 
könsskillnader när det gäller måluppfyllelse och upplevelse av hälsa mellan flickor och pojkar men då 
endast  på  aggregerad  nivå.  Projektet  fann  vidare  att  skolornas  kvalitetsredovisningar  nästan  utan 
undantag saknade analys ur ett jämställdhetsperspektiv bland annat på grund av bristande underlag 
på skol‐ och enhetsnivå. En viktig uppgift blev därför att ta fram könsuppdelade underlag .   

 
Projektets upplägg och organisation 
 

Projektet satte upp 10 delmål.   Fyra mål på organisationsnivå,  tre på  intern nivå  (förtroendevalda, 
chefer och medarbetare) och  tre mål på brukarnivå  (t ex  föräldrar och elever). Utbildningsdirektör 
Thomas Persson  var  som beställare ansvarig  för projektet.    Förvaltningens  ledningsgrupp utgjorde 
styrgrupp.  
 

Projektet har arbetat inom ramen för personalavdelningen vilket gjort att personalchefen haft ansvar 
för  att  föra  information  från  projektet  till  ledningsgruppen.  En  projektgrupp  tillsattes  internt 
bestående av tre genuspedagoger som arbetat inom gymnasium och grundskola. 
 

För  att  ytterligare  höja  projektgruppens  kompetens  har  den  använt  extern  konsultation  och 
handledning, deltagit i SKL:s analysseminarier och forum för erfarenhetsutbyte.  

 
 

Resultat från de 10 projektmålen 
 

Projektet  har  åstadkommit  tre  typer  av  resultat,  utökad  data,  bättre  utvecklad  analys  och 
förutsättningar  för  en  mer  jämställd  verksamhet.  Det  kommer  att  finnas  en  funktion  på 
förvaltningsnivå som ska ta hand om jämställdhetsfrågor fortsättningsvis. 
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Projektmål 1 
Ta fram ett jämställdhetsindex som mäter jämställdhet i verksamheten. 
 
Resultat 
 
SKL har påbörjat ett arbete med att ta fram ett verktyg för jämställd medborgarservice för olika offentligt 
finansierade verksamheter, MakEQuality. 

Projektet har deltagit i detta arbete med att välja ut fyra olika delmål och kriterier för att mäta, följa 

upp och skapa underlag för förbättring av jämställdheten inom skolan. Projektet har testat verktyget 

på  två  pilotskolor.  Projektet  har  också  tagit  fram  en  enkel  checklista  för  skolor  som  bygger  på 

MakEQuality. Checklistan kommer att finnas på webbsajten pedagog Stockholm. 
 

Arbetssätt 
 
MakEQuality  lägger tonvikt på hur väl skolor arbetar med  jämställdhetsmålen och är  inte enbart är 
en  redovisning av  resultat.  Indikatorerna  i verktyget mäter  såväl  systematiken  i utvecklingsarbetet 
som  metoder  och  resursfördelning.  De  skolor  projektet  samarbetat  med  anser  att  denna 
fokusförskjutning är till hjälp för att utveckla skolans verksamhet. Södermalmsskolan, en F‐10 skola 
med 720 elever, har börjat använda det nätbaserade verktyget på www.makequality.se. Skolan  får 
där tips på hur de kan förbättra verktygen i sitt jämställdhetsarbete. 
 

Uppföljning och utveckling 
 
För att nå det  långsiktiga målet att öka  jämställdheten mellan flickor och pojkar, män och kvinnor  i 
skolan behöver verktyget testas på fler skolor samt utvecklas vidare. 
 

På sikt bör verktyget  införas på samtliga skolor  i Stockholm stad för att möjliggöra för brukarna att 
jämföra  hur  väl  skolor  arbetar  med  jämställdhet.  Verktyget  blir  också  viktigt  i  skolornas 
verksamhetsutveckling. Projektet kommer fortsätta att delta i utvecklingsarbetet av verktyget som är 
tänkt att lanseras våren 2011. Ett utvecklingsområde kan vara att innefatta även gymnasieskolan, att 
koppla verktyget  till stadens  integrerade system  för  ledning och uppföljning  (ILS) och att  resultatet 
följs upp i pedagogiska revisionssamtal och utvecklingsdialoger. 
 

 
Projektmål 2 
Se till att kvalitetsredovisningar, styrsystem, verksamhetsplaner har ett jämställdhetsperspektiv. 
 

Resultat 
 
Projektet  har  bidragit  till  att  förvaltningen  på  ett  tydligare  sätt  i  anvisningarna  och  genom 
uppföljningssamtal  efterfrågar  och  stödjer  skolorna  i  arbetet  med  att  analysera  resultat  ur  ett 
jämställdhetsperspektiv i samband med kvalitetsredovisningarna. 
En första genomgång av skolornas kvalitetsredovisningar 2010 visar vid en jämförelse med 2009 att  

 35 % av skolorna har utökat sin redovisning av resultaten på kön.  

 25 % har gjort en analys av resultaten i jämförelse med sin tidigare kvalitetsredovisning.  

 23 % uppger att de har ett aktivt genusarbete på gång.  
 

 
Arbetssätt och resultat av kartläggning 
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Stockholms stad arbetar med ett gemensamt nätbaserat verktyg som heter ILS, Integrerat System för 
Ledning  och  uppföljning  av  Stadens  verksamhet.  Verktyget  ska  styra  och  kvalitetssäkra 
förvaltningarnas och bolagens arbete med verksamhetsplanering och uppföljning. 
 

Varje  skola  redovisar  utfallet  av  indikatorerna  i  sin  kvalitetsredovisning,  som  sedan  följs  upp  av 
grundskolecheferna  respektive  gymnasiecheferna  i  staden.  Grundskoleavdelningen  och 
gymnasieavdelningen  gör  sedan  en  sammanfattande  rapport över  alla  kvalitetsredovisningar,  som 
överlämnas  till Utbildningsnämnden.  Efter  beslut  i Utbildningsnämnden  överlämnas  rapporten  till 
Kommunfullmäktige. 
 
För  grundskolans  F‐9  skolor  finns  indikatorer  som mäter  hur  väl  skolan  uppfyller  kunskapsmålen, 
elevens ansvar och inflytande över det egna lärandet. Hur väl eleverna omfattas av en god fysisk och 
psykosocial miljö mäts också. På gymnasieskolorna finns motsvarande indikatorer. 
 

Inför skolornas kvalitetsredovisningar  för  läsåret 2009/2010 redovisades  indikatorerna efter kön på 
varje  skolenhet  i grundskolan. På aggregerad nivå  framkommer  inga  större könsskillnader  förutom 
vad  gäller  läsutveckling  (LUSP  18  a)  år  6.  Till  de  årliga  revisionssamtalen  för  grundskolorna  har 
projektet bidragit med grafik  för  varje grundskolas  resultat på  kön utifrån nämndens  indikatorer  i 
verksamhetsplanen,  medelmeritvärdet  för  betygen  över  tid  för  pojkar  och  flickor  och  över 
folkhälsoinstitutets  undersökning  av  barns  och  ungdomars  psykiska  hälsa  2010. Grafiken  har  gett 
förvaltningen  och  skolorna  ett  verktyg  för  att  göra  eventuella  könsskillnader  tydliga  och  därmed 
stödja förbättringsåtgärder.  
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För  att  ta  reda  på  om  skolorna  behövde  mer  stöd  för  att  jämställdhetsintegrera  sina 
kvalitetsredovisningar  fick  projektets  pilotskolor  extra  stöd.  Resultaten  av  de  olika  stödinsatser 
projektet  gjort  kommer  att  följas  upp  inom  projekttiden  Redan  nu  kan  konstateras  att  av  de  46 
grundskolor som i olika omfattning deltagit i utbildningarna, fått handledning eller annat stöd har 29 
(63  %)  förbättrat  redovisningen  av  pojkar  och  flickors  resultat,  analyserat  och  problematiserat 
resultaten. Flera av dessa skolor har också påbörjat eller fortsatt sitt genusarbete. Uppföljning av de 
16 gymnasieskolor som deltagit  i projektet på motsvarande sätt som grundskolorna är  inte slutförd 
men visar på samma tendens. 
 

Genom  detta  arbete  kommer  det  vara möjligt  att  se  hur  jämställdhetsperspektivet  beaktas  i  den 
samlade uppföljningen av grundskolornas och gymnasiernas kvalitetsredovisningar, årsredovisningen 
2010 och verksamhetsplan och budget för 2011. Den rapport som redan finns och som tydligast har 
med ett jämställdhetsperspektiv är den årliga övergripande hälsorapporten för  läsåret 2009/10, där 
alla resultat redovisas och analyseras  efter kön. 
 
 
Uppföljning och utveckling 
 
För att nå det  långsiktiga målet att säkerställa att skolorna är  jämställdhetsintegrerade behövs mer 
underlag  från  verksamheterna  som  visar  hur  de  arbetar med  frågan.  För  att  få  en  verksamhet  i 
världsklass behöver  jämställdhetsperspektivet  lyftas  fram.  Skolornas  rapportering och  analys  i  ILS‐
systemet måste utvecklas vidare. Projektet anser att skolhälsorapporten och brukarundersökningen 
behöver samordnas i tid och/eller att en indikator för hälsa införs. 
 
 

Projektmål 3 
All statistik, budget, verksamhetsplaner och årsredovisningar analyseras uppdelat på kön. 
 
Resultat 
 
Stockholm  stads  brukarundersökning,  Utbildningsförvaltningens  medarbetarenkät  och  Stadens 
indikatorer  för  grundskolan  redovisas  nu  uppdelad  på  kön  på  enhetsnivå.  Gymnasieskolans 
redovisningssystem kommer att anpassas för könsuppdelad statistik inför 2011. All statistik kommer 
successivt  finnas  könsuppdelad  för  att  läggas  in  i  olika  databaser.  Från  2011  kommer  frånvaro 
redovisas  efter  kön  och  det  kommer  vara möjligt  att  på  skolnivå  se  hur många  flickor  respektive 
pojkar  som  omfattas  av  åtgärdsprogram.  I  det  nya  systemet  för  resurstilldelning  för  barn  med 
särskilda behov kommer det kunna utläsas hur resurserna fördelas mellan pojkar och flickor. 
 

Arbetssätt och resultat av kartläggning 
 
Projektet konstaterade på ett tidigt stadium att utbildningsförvaltningen saknade nödvändiga verktyg 
för jämställdhetsanalyser enligt CEMR‐ deklarationen. Projektmålet omformulerades därför till att ta 
fram relevanta underlag för att möjliggöra analyser utifrån kön. 
 

För att se vilken skillnad statistik uppdelad på kön gjorde på utfallet  tog projektet statistikexempel 
från föregående års medarbetarenkät och brukarundersökning. Den statistik som funnits hittills hade 
inte  visat  på  några  stora  könsskillnader  på  aggregerad  nivå.  När  resultaten  redovisades  per 
skola/enhet  visade det  sig att könsskillnaderna på  varje enskild  skola, och mellan  skolorna, kunde 
vara stora. Det här var skillnader som inte syntes i resultatet på aggregerad nivå. 
 

Statistik på skolnivå användes sedan  för att åskådliggöra  för Utbildningsnämndens  ledamöter samt 
chefer, rektorer och handläggare inom förvaltningen hur statistik kan användas. Exempelvis som ett 
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verktyg för att synliggöra hur, och vilka, könsskillnader varje skola/enhet har. Detta fick till följd att 
medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2009 redovisades på kön för varje skola/enhet. 
 

På  så  gott  som  alla  skolor  i  Stockholms  stad  visar medarbetarenkäten  att  kvinnor upplever högre 
arbetsbelastning  än  män.  Arbetsbelastningen  på  utbildningsförvaltningen  var  en  fråga  som 
uppmärksammades  redan  2008.  I  en  analys  av  medarbetarenkäten  med  avseende  på  27 
befattningsgrupper visade det sig att  inom 23 av dessa upplevde kvinnorna högre arbetsbelastning 
än män. Samtidigt visar resultaten det paradoxala att kvinnor trivs i högre grad än män på jobbet.  En 
partssammansatt arbetsgrupp har analyserat problemet och kommit med förslag till åtgärder utifrån 
det. Projektgruppen har bidragit med ett genusperspektiv på arbetsbelastningsfrågan. 
 

Projektgruppen har också genomfört pilotintervjuer för att se vad som ligger bakom dessa skillnader. 
Intervjuerna  visar  att  både  män  och  kvinnor  uppfattar  att  kvinnor  faktiskt  har  en  högre 
arbetsbelastning.  Män  ser  sig  som  bättre  på  att  prioritera  och  ”släppa”  helhetsansvaret  i  sin 
lärargärning. Av  intervjuerna framkommer också att förväntningarna från kollegor, föräldrar, elever 
och skolledning skiljer sig mellan gruppen kvinnor och gruppen män.  
 

Resultatet  från medarbetarenkäterna  visar på  stora  könsskillnader  i upplevelse på  en och  samma 
arbetsplats.  På  en  del  skolor  visar  nöjdmedarbetarindex  (NMI)  att  gruppen män  är  betydligt mer 
missnöjda än gruppen kvinnor, medan andra skolor visade ett omvänt resultat. Detta framgår inte på 
aggregerad nivå. 
 
Stadens  brukarundersökning  som mäter  elevers  nöjdhet  inom  fem  områden,  kunskap,  trygghet, 
inflytande, fritidshem och övrigt kommer numera uppdelad efter kön på enhetsnivå. Den vänder sig 
till  föräldrar  med  elever  i  år  2  och  till  eleverna  i  år  5  och  8.  Brukarundersökningen  påvisar 
könskillnader på enhetsnivå framför allt vad det gäller arbetsro, där fler flickor än pojkar upplever att 
de blir störda på lektionerna. Detta mönster blir inte synligt på aggregerad nivå.  
 

På 55  skolenheter  (52 %)  av 105  i  år 5 upplever  flickor  sämre  arbetsro. Motsvarande  resultat  för 
flickor i år 8 är 30 enheter (54 %) av 55.  Skillnaderna mellan pojkar och flickor är alltså inte så stora 
procentuellt sett men visar på stora könsskillnader mellan skolenheterna. 
 

På  flera  skolor  har  pojkarna  större  kunskap  om  kraven  för  att  nå målen  i  respektive  ämne  än 
flickorna.  Inte heller detta mönster syns på aggregerad nivå utan blir synligt först när det redovisas 
på enhetsnivå. Här finns det också skillnader mellan åren.  
 

I år 5 har flickorna på 56 enheter (53 %) av 106 större kunskap om kraven för att nå målen. I år 8 är 
det pojkarna på 34 enheter (61 %) av 56 som har större kunskap.  
 

Pojkarna  upplever  att  de  har  tillräckliga  kunskaper  i  respektive  ämne,  samtidigt  som  de  inte  når 
målen  i  samma  utsträckning  som  flickorna.  Det  omvända  förhållandet  råder  för  flickor. 
Könsskillnaderna varierar kraftigt mellan skolorna. En del skolor har små skillnader medan andra har 
stora skillnader. Detta gäller överlag på alla frågor i brukarundersökningen. 
 

Projektet har granskat  relationen mellan  resultat på nationella prov och  slutbetyg  i år 9, uppdelat 
efter kön. 
 

Engelska 

 I 36 % av grundskolorna får flickor i år 9 högre slutbetyg än pojkar i relation till resultatet från 
nationella provet i engelska. I 13 % av grundskolorna får pojkar högre slutbetyg än flickorna. 

 I engelska når lika många flickor som pojkar (23 %) MVG. 

 3 % av både flickor och pojkar når inte målet Godkänd i engelska i år 9. 
Matematik 



6 
 

 I 27 % av grundskolorna får flickor i år 9 högre slutbetyg än pojkar i relation till resultatet från 
nationella  provet  i  matematik.  I  20  %  av  grundskolorna  får  pojkar  högre  slutbetyg  än 
flickorna. 

 Fler flickor (12 %) än pojkar (10 %) når MVG i matematik. 

 10% av flickorna når inte målet Godkänd i matematik i år 9. Motsvarande siffra för pojkar är 
8 %. 

  
Svenska 

 34 % av grundskolorna i år 9 ger flickor högre slutbetyg än pojkar i relation till resultatet från 
nationella provet i svenska. I 19 % av grundskolorna får pojkar högre slutbetyg än flickorna. 

 Betydligt fler flickor (17 %) når MVG i svenska än pojkar (6 %). 

 3 % av flickorna och 5 % av pojkarna når inte målet Godkänd i svenska i år 9. 
 

Ett annat område projektet granskat är elevers val av skola uppdelat efter kön. Resultatet visar att 
flickor  generellt  gör  ett  mer  aktivt  val  än  pojkar  utifrån  skolvalet  2009.  Flickor  väljer  i  större 
utsträckning än pojkar en annan skola än den skola de ”tillhör”.  
 

Ytterligare  ett  område  där  tydlig  sammanställd  statistik  på  kön  saknades  på  enhetsnivå  var 
medelmeritvärde  vad det gäller betygen  i år 9 på Stockholms  stads grundskolor mellan år 2005 – 
2010. Med det nya underlaget kan skolorna se sina resultat över tid och hur relationen ser ut mellan 
flickors och pojkars betyg.  
 
En granskning av materialet visar att  

 På 52 skolenheter (84 %) av 62 har flickor högre medelmeritvärde än pojkar.  

 På 7 enheter (11 %) har pojkar högre medelmeritvärde än flickor. 

 På 3 enheter (5 %) har flickor och pojkar samma medelmeritvärde.  
 
Tittar man på utvecklingen över tid så har 52 enheter (84 %) av 62 tydliga könsskillnader där pojkars 
medelmeritvärde med  få undantag  ligger under  flickors medelmeritvärde. Detta mönster  stämmer 
väl  överens  med  skolverkets  kartläggningar.  Granskningen  visar  också  att  på  många  skolor  har 
medelmeritvärdet inte ändrats nämnvärt över tid.  
 

 I  grundskoleavdelningens  verksamhetsplanering  och  uppföljning  finns  nu  den  könsuppdelade 
statistiken inarbetad i systemet och kommer vara så även i fortsättningen. Efter en första genomgång 
av grundskolorna  framträder ett mönster  vad gäller måluppfyllelse på nationella proven  i  svenska 
och matematik. Fler flickor än pojkar klarar alla delprov i svenska. I matematik klarar flickorna på en 
del grundskolor alla delprov i matematik sämre än genomsnittet för flickor.  
 

Av  Stockholm  stads  17  olika  gymnasieprogram  har  flickorna  bättre  slutbetyg  än  pojkarna  på  14 
program  2010.  De  program  som  pojkarna  uppvisar  ett  bättre  slutbetyg  än  flickor  är  på 
Fordonsprogrammet, Individuella programmet och Omvårdnadsprogrammet.  
 

Det  högsta  meritvärde  som  kan  uppnås  är  20,00.  Genomsnittligt  slutbetyg  för  Stockholm  stads 
gymnasieskolor är 15,15. För flickorna är medelvärdet 15,62 och för pojkar 14,56. 
 

Av  Stockholms  stads  25  gymnasieskolor  har  flickorna  bättre  slutbetyg  än  pojkar  i  20  av  dessa. 
Pojkarna har bättre resultat än flickor på fem gymnasieskolor. 
 

Av de 8 kärnämneskurserna visar  resultatet att  flickor når betyget godkänt  i högre utsträckning än 
pojkar. Pojkar har lägre andel IG än flickor endast i ämnet Idrott och hälsa. 
 

Uppföljning och utveckling  
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Projektet  fann  att  gymnasieskolans  redovisningssystem  inte  är  anpassat  för  redovisning  efter  kön 
annat  än  för  betyg.  Projektet  har  visat  på  vinsterna med  könsuppdelad  statistik  inför  2011  års 
redovisning.   Gymnasieavdelningen kommer att anpassa sina  redovisningssystem så att  indikatorer 
som frånvaro och avhopp blir könsuppdelade. Projektet uppfattar en efterfrågan från skolor  i att få 
stöd  i att analysera resultatet. När nya mätningar eller undersökningar görs är det viktigt att de är 
könsuppdelade  på  alla  nivå.  Projektgruppen  anser  vidare  att  brukarundersökningarna  bör  vara 
tillgängliga för brukarna.  
 
 
Andra utvecklingsområden att arbeta vidare med är: 

 Metodutveckling för att motverka könsstereotypa val till gymnasiet.   

 Metodutveckling för att motverka avhopp från gymnasieskolan. 

 Jämföra  skolor  med  små  respektive  stora  könsskillnader  i  resultat  i  syfte  att  få  fram 
utvecklingsområden och lärande exempel. 

 Följa relationen nationella prov och betyg ur ett könsperspektiv. 

 Följa elevströmmar mellan skolor och stadsdelar ur ett könsperspektiv. 

 Studera resursfördelningen för barn med särskilda behov ur ett könsperspektiv.  

 Synliggöra arbetet kring elevers fysiska och psykiska hälsa ur ett könsperspektiv. 

 Analysera orsakerna till varför pojkar har sämre läsutveckling årskurs 6.  
 

Projektmål 4 
Testa pedagogiska metoder som är användbara i jämställdhetsarbetet. 
 
Resultat 
  

 Metoder och arbetssätt har provats på 15 grundskolor och 5 gymnasier.  

 Dokumentationsmall  för  systematiskt  kvalitetsarbete  med  genusperspektiv  har  visat  sig 
effektiv som arbetsverktyg. 

 Kartläggningsverktyget Husmodellen har lett till ett bra underlag för analys och åtgärder både 
i jämställdhetsarbete och i likabehandlingsarbete. 

 Leklotteriet har lett till konkreta verksamhetsförbättringar i skolbarnomsorgen. 
 

Arbetssätt 
 
Arbetet på pilotskolorna har byggt på kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning. Fokus var redan 
från  början  att  få  fram  lärande  exempel  som  sedan  skulle  kunna  spridas  vidare  till  andra  skolor. 
Dessutom  var  det  viktigt  att  arbeta  inom  redan  befintliga  strukturer,  såsom  styrdokument  och 
uppföljningssystem,  för  att  underlätta  och  säkerställa  hållbarheten  i  arbetet.  För  att  underlätta 
dokumentationen  tog projektet  fram en dokumentationsmall  för  systematiskt  kvalitetsarbete med 
genusperspektiv. 
  

Skolorna  fick  svara  på  hur  de  skulle  vilja 
jobba med jämställdhet. En del skolor ville 
ha fler handledningstillfällen och ett längre 
samarbete.  Andra  efterfrågade 
konsultation  i  någon  fråga  eller  hade 
behov  av  utbildning  för  personal  och 
skolledare.  På  några  pilotskolor  har man 
efter handledning i kartläggning och analys 

Kunskap

Kartläggning och nulägesanalys

Analys

Metoder

Resultat och uppföljning
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kommit fram till att det är ny kunskap som 
behövs. 

 

Tillsammans med  projektets  genuspedagoger  har  arbetslagen,  på  de  skolor  som  fått  regelbunden 
handledning,  kommit  fram  till  vilka  delar  av  verksamhetens  som  behöver  kartläggas.  Att 
kartläggningarna  skulle  göras  av  arbetslagen  själva  var  en  viktig  utgångspunkt  för  att 
utvecklingsarbetet  skulle  förankras.  En  gemensam  tolkning  av  resultatet  av  kartläggningen  är 
nödvändig för att kunna gå vidare med analys av orsaker och möjliga åtgärder.  
 
 
 
 
 
Några exempel på metoder och arbetssätt i utvecklingsarbetet på pilotskolorna. (elevperspektiv) 
 

 Metodmaterialet  Machofabriken  testas.  Det  är  ett  material  för  att  arbeta  med  att 
problematisera normen för hur man få vara som pojke.   

 Test av kartläggningsverktyg och observationsmodeller, t.ex. Husmodellen och talutrymmet 

 Genusanalys av läromedel 

 Genusanalys av lärandemiljö och material i verksamheten 

 Bildanalys ur likabehandlingsperspektivet 

 Normkritiskt samtal om bemötande och förväntningar 

 Ändrade rutiner för läxläsning och handledning av elever 

 Avkodade prov 

 Ändrade rutiner för rättning av nationella prov i år 3 och 5 pågår på flera skolor 

 Ändrade rutiner för bedömning av läsutvecklingsnivån (LUS ‐ Läsutvecklingsschema) pågår på 
flera skolor 

 Ta fram lärande exempel på jämställdhetsintegrerade likabehandlingsplaner 

 Ta fram lärande exempel på jämställdhetsintegrerade kvalitetsredovisningar 

 Ta fram lärande exempel på kartläggning av verksamheten till likabehandlingsplanen 

 Nätverksarbetet ”Röda tråden” på Södermalm. Fem skolor i området kommer fokusera på att 
ta fram exempel på verksamhetsförbättringar och idéer om hur man kan arbeta normkritiskt 
och syna sin verksamhet ur ett genusperspektiv 

 En skola arbetar fram en treårsplan för sitt likabehandlingsarbete 

 Ett dataprojekt bedrivs på några skolor för att öka skrivförmågan hos barn (flest pojkar) med 
skrivsvårigheter 

 Metodutveckling av utvecklingssamtalen  

När  projektet  ”En  jämställdhetsintegrerad  skola  i  världsklass”  startade  hösten  2009  gjordes  en 
kartläggning av  likabehandlingsarbetet  i Stockholms  stads grundskolor och gymnasier  för att  se på 
vilket  sätt  skolornas  jämställdhetsarbete  synliggjordes  i  skolornas  plan  mot  diskriminering  och 
kränkande behandling.  
 

Det  visade  sig  att  få  skolor  hade  upprättat  en  sådan  plan  enligt  de  riktlinjer  som  kommit  från 
Diskrimineringsombudsmannen, DO. Många  skolor behövde hjälp med  likabehandlingsarbetet och 
fick  både  handledning  och  utbildning.  Projektet  har  tagit  fram  en  checklista  som  skolorna  kan 
använda  i  sitt  arbete med  likabehandlingsplanen.  Samma  rubriker  finns  i DO:s  handledning  samt 
Skolverkets  Allmänna  råd, men  projektet  har  ändå  sett  ett  behov  av  att  förenkla  verktygen  till 
skolorna. Checklistan  finns på Utbildningsförvaltningens webbsajt pedagog  Stockholm  tillsammans 
med andra tips på hur man kan jobba med jämställdhet och likabehandling. Projektets erfarenheter 
av  likabehandlingsarbete ute på pilotskolorna har tagits tillvara av Diskrimineringsombudsmannen  i 
arbetet med ett webbaserat verktyg för likabehandlingsplaner i förskola och skola. 
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Det  framkom att både pilotskolor och  förvaltning önskade  stöd  i arbetet mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. Projektet arrangerade en seminariedag på temat Hederskultur, sex och samlevnad och 
likabehandling  i  samarbete  med  personalavdelningens  Forum  för  Jämställdhet,  Mångfald  och 
Likabehandling  samt  Vision  Järva  och  Söderortsvisionen.  Seminariedagen  följs  nu  upp  med  en 
föreläsningsserie.  
 

Uppföljning och utveckling 
 
De  pilotskolor  som  fått  kontinuerlig  handledning  har  arbetat  utifrån  en  mall  för  systematiskt 
kvalitetsarbete  med  genusperspektiv.  Vid  projekttidens  slut  har  projektets  genuspedagoger 
utvärderat metoder och arbetssätt tillsammans med pilotskolorna. De metoder och arbetssätt som 
visat  sig  effektiva  har  sedan  spritts  vidare  till  andra  pilotskolor  vid  nätverksträffar, 
informationsmöten och handledningstillfällen.  Intresset  för  jämställdhetsarbete har växt  i  takt med 
att  information  om  projektet  spritts  och  nått  ut  i  verksamheterna.  Projektet  har  tagit  emot  fler 
önskemål om insatser ute på skolorna än vad man under projekttiden hunnit med att genomföra.  
 

Under projekttiden har det varit möjligt att  följa upp ett mindre antal metoder. För att säkerställa 
kvaliteten  på  metoderna  och  arbetssätten  behövs  fortsatt  uppföljning  på  pilotskolorna.  Ett 
utvecklingsområde  är  att  fortsätta  stödja  skolornas  förbättringsarbeten  enligt  den 
dokumentationsmall  projektet  tagit  fram.  Lärande  exempel  kan  sedan  spridas  via 
Utbildningsförvaltningens webbsajt pedagog Stockholm. 
Projektgruppen  anser  att  det  är  viktigt  med  metodutveckling  av  utvecklingssamtalen  ur  ett 
könsperspektiv.  
 

Nätverk mellan  skolor  för att utveckla och  säkerställa kontinuerligt arbete kring genusfrågor är ett 
sätt att sprida kunskap. 

 
Projektmål 5 
Förtroendevalda, chefer, controllers, administration, rektorer och andra nyckelpersoner ges 
jämställdhetsutbildning. 
 
Resultat 
 
174  personer  av  377  på  förvaltningsnivå,  rektorer  på  skolnivå  samt  förtroendevalda  politiker  har 
getts utbildning  i  jämställdhetsintegrering, genuskunskaper och CEMR‐deklarationens betydelse  för 
Utbildningsförvaltningen.  
 

Arbetssätt 
 
Tillsammans med Pocketteatern arbetade projektet fram ett utbildningsprogram för att åskådliggöra 
genusproblematik  i  skolans  värld.  Pocketteatern  i  Stockholm  är  ett  utbildningsföretag. De  arbetar 
med  utbildningsfrågor  för  vuxna  och  använder  sig  av  interaktiv  teater.  Pocketteatern  kallar  sin 
verksamhet upplevelsebaserad  inlärning. De har  tillsammans med projektets genuspedagoger  tagit 
fram  en  teaterföreställning  (tio  föreställningar)  för  lärare,  skolledare  och  personal  på 
Utbildningsförvaltningen. Genom den interaktiva teatern fick deltagarna komma med egna lösningar 
på  eventuella  problem.  Praktiska  exempel  från  den  verksamhet  som  projektet  bedrivit  ute  på 
pilotskolorna användes också. Könsuppdelad statistik diskuterades i grupper där deltagarna kom med 
förslag  på  åtgärder  till  förbättringar. Målet  var  att  ge  deltagarna  kunskap  och  redskap  att  själva 
kunna förbättra jämställdheten i verksamheten. 
 

Projektet har vidare erbjudit tre fördjupningsföreläsningar för de som gått den första utbildningen. 
 

Uppföljning och utveckling 
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Ett projektmål är att 80 % av deltagarna efter utbildningen ska kunna ge förslag på minst en åtgärd 
som  syftar  till  bättre  jämställdhet.  Ett  annat  projektmål  har  varit  att  80  %  upplever  att  de  har 
tillräckliga kunskaper  för att  följa CEMR‐deklarationen. Dessa mål har  inte uppnåtts. För att uppnå 
dessa projektmål behövs fler utbildningsinsatser. Projektet bedömer att medarbetarna behöver stöd 
i  att omsätta  sina  kunskaper  i  aktiv handling. Många  rektorer  tar  i utvärderingar upp behovet  av 
breddutbildning  av  personalen  i  verksamheten.  De  efterfrågar  vidare  ett  förtydligande  av 
jämställdhetsuppdraget i rektorsutbildningen. 
 
 

 
Projektmål 6‐9 
Medarbetare, elever, föräldrar vid pilotskolorna erbjuds utbildning i  
jämställdhetsintegrering. 
 
Resultat 
 
135 pedagoger på grundskolenivå samt 80 personer på gymnasienivå, 45 gymnasieelever och ca 95 
föräldrar har getts utbildning i jämställdhetsintegrering och genus.  
Arbetssätt 
 
Pocketteatern  tog  fram ett program  för gymnasieelever. Föreställningarna utvärderades sedan och 
reviderades  för  att  fungera  för  både  grundskola  och  gymnasieskola.  Samtliga  seminarier 
skräddarsyddes  åt  utbildningsförvaltningen.  I  utbildningarna  på  pilotskolor  och  föräldraträffar  har 
projektet fokuserat på att visa på vilket sätt jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten på just 
den aktuella skolan. 
 

Uppföljning och utveckling 
 
Av  de  som  deltagit  i  de  genomförda  utbildningarna  har  i  genomsnitt  65 %  kunnat  ge  förslag  på 
jämställdhetsförbättringar  i utvärderingen. Målet att minst 80 % av deltagarna ska kunna ge förslag 
på  jämställdhetsförbättringar  uppnåddes  inte.  Emellertid  har  projektet  sett  att  utbildning  i 
kombination  med  praktisk  handledning  ger  skolor  ett  bra  stöd  för  att  sätta  igång  med 
jämställdhetsarbete. När  skolorna  gör  kartläggningar  av  sin  verksamhet  växer  behovet  särskilt  av 
genuskunskaper  för  att  kunna  göra  analyser  av  resultatet  och  för  att  kunna  bedriva  systematiskt 
förbättringsarbete.  

 
 

Projektmål 10 
Informera om utbildningsförvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering. 
 

Resultat 
 
Projektet har genom muntliga presentationer, informationsmaterial, webbsajten pedagog Stockholm 
m.m.  spridit  information  om  Utbildningsförvaltningens  arbete  med  jämställdhetsintegrering  vid 
minst 35 tillfällen. 
 

Arbetssätt 
 
Handläggare på central förvaltning och dess verksamhetsavdelningar har hela tiden uppdaterats med 
nya  resultat  från projektgruppen. Projektmedarbetarna har  informerat om nytt material och  tipsat 
om pilotskolornas olika arbeten vid förvaltningens olika avdelningsmöten. En informationsfolder har 
delats ut vid utbildningstillfällen och på förvaltningens chefsdag. I samband med CEMR‐konferensen i 
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Stockholm  i maj 2010 översattes foldern till engelska och  ingick  i presentationen för de europeiska 
delegaterna. 
 

Projektgruppen har  lagt vikt vid att sprida kunskap och  resultat  från analyser och metodutveckling 
mellan arbetslag på pilotskolorna samt mellan pilotskolorna. När projektgruppen hittat ett arbetssätt 
som fungerat bra på en pilotskola, har idén bollats vidare till nästa arbetslag på nästa pilotskola.  
 

Samma kartläggningsmetod och arbetssätt har testats på flera skolor samtidigt för att resultat utifrån 
olika  förutsättningar  skulle  kunna  jämföras.  Projektgruppen  har  tillsammans  med  arbetslag 
presenterat resultat av utvecklingsarbeten för föräldrar på föräldramöten.  
 

En  av  projektets  genuspedagoger  berättade  om  Utbildningsförvaltningens  satsning  i 
Utbildningsradions program ”Skolministeriet”. En av pilotskolorna har varit med  i ett annat avsnitt  i 
samma  program  för  att  beskriva  metodtestning  i  syfte  att  förbättra  pojkars  måluppfyllelse.   
Projektet har även uppmärksammats i dagspressen och andra medier.  
 

Projektgruppen har haft  löpande kontakt med den statliga ”Delegationen för Jämställdhet  i Skolan” 
och bidragit med texter till delegationens slutbetänkande.  
 

Projektet  har  också  haft  ett  samarbete  och  löpande  informationsutbyte  med  Stockholms  stads 
stadsledningkontor, SLK. 
  
För att kunna  sprida kunskap och  resultat  till andra  skolor  i Stockholm har projektet använt  sig av 
Utbildningsförvaltningens webbsajt pedagog Stockholm. 
 

Ett annat sätt att nå ut med  information och resultat har varit att träffa alla de  lärarstudenter vars 
verksamhetsförlagda utbildning samordnas av Utbildningsförvaltningen. 
 

En  annan  del  av  projektet  har  handlat  om  att  driva  Länsstyrelsens  nätverk  för  genuspedagoger  i 
Stockholms  län  vidare. Nätverksträffarna har  innehållit metoddiskussioner och erfarenhetsutbyte  i 
gruppen.  
 

De viktigaste verktygen  för att sprida kunskap och  resultat utanför Stockholms stad har varit SKL:s 
projektplats på nätet och de forumträffar som arrangerats av Program för Hållbar Jämställdhet.  
 

Projektresultaten  har  presenterats  på  stadsledningskontoret  i  Stockholms  stad  samt  på 
resultatkonferensen för Program för Hållbar Jämställdhet arrangerad av SKL. Resultatet av projektets 
arbete  kommer  presenteras  för  Utbildningsnämnden  vid  projekttidens  slut.      Projektet  ”En 
jämställdhetsintegrerad skola i världsklass” arrangerade dessutom en egen resultatkonferens för alla 
som varit delaktiga i projektet. Förutom att lyfta fram pilotskolornas utvecklingsarbeten var syftet att 
peka på de två huvudspår som projektet sett bland sina resultat: pojkars vikande måluppfyllelse och 
flickors ökande psykiska ohälsa. 
 

Uppföljning och utveckling 
 
Det är ännu för tidigt att se om informationsinsatserna har satt konkreta avtryck som kan utläsas av 
den enskilda eleven eller hennes/hans föräldrar. Det projektet kan konstatera är att budskapet om 
att  jämställdhetsintegrering är viktigt för kvalitetsutveckling av medborgarservice på kommunal och 
regional nivå har väckt intresse och att antalet förfrågningar om information ökat stadigt under hela 
projekttiden.  Projektet  bedömer  att  det  är  viktigt  att  webbsajten  pedagog  Stockholm  förblir  en 
bärare av inspiration och kunskaps för fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet. 
 
 

Utvärdering och lärdomar av projektet 
 
Projektet ”En jämställdhetsintegrerad skola i världsklass” ska förmedla både vad som har varit möjligt 
att åstadkomma och vad projektet anser bör utvecklas inom Utbildningsförvaltningen i framtiden.  
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En erfarenhet som projektet gjort är att jämställdhetsperspektivet finns med först när det skrivits ner 
i styrdokument, verksamhetsplaner och budget.  Jämställdhetsperspektivet blir på så sätt synliggjort 
för  politiker,  central  förvaltning,  lärare,  pedagoger,  andra  medarbetare,  föräldrar  och  elever. 
Initiativet  till  arbetet  för  jämställdhetsintegrering  ligger  inte  bara  hos  intresserade  eldsjälar,  utan 
måste diskuteras och förankras hos alla i verksamheten. 
 

Pilotskolorna  och  deras  erfarenheter  borde  i  ett  tidigare  skede  och  i  större  omfattning  ha 
inkorporerats i projektets arbete.  
 

För  att  Utbildningsförvaltningen  ska  kunna  behålla  goda  resultat  från  projektet  är  det  viktigt  att 
fortsätta  att  använda  könsuppdelad  statistik  på  alla  nivåer  som  underlag  för  analyser.  Skolorna 
behöver  utveckla  sin  analys  av  både  åtgärder  och  resultat. Dessutom  påverkar  skolornas  sätt  att 
redovisa resultaten kvaliteten på redovisningen högre upp i förvaltningen. Det behövs metoder inom 
förvaltningen för att sprida resultat och goda exempel mellan skolorna. Här kan nätverk, men även 
de pedagogiska revisionssamtalen och utvecklingsdialogerna, vara exempel på redskap.  
 

Det  tar  tid  att  förändra  rutiner,  metoder  eller  införa  nya  arbetssätt.  I  en  organisation  av 
Utbildningsförvaltningens  storlek  är  en  projekttid  på  ett  och  ett  halvt  år  ingen  lång  tid. Många 
parallella processer sker samtidigt vilket gör att skolorna behöver lång framförhållning för att kunna 
samla sig kring ett gemensamt innehåll vilket jämställdhetsintegrering innebär. 
 

Då ett övergripande arbete pågår kring hur skolorna ska bli bättre på att analysera sin verksamhet 
och kunna  förutsäga sina resultat  länkar detta projekt samman med det arbetet. Resultaten måste 
ses utifrån dessa förutsättningar. 
  
Projektet står mitt  i en process där många saker sker på verksamhetsnivå som ännu  inte  följts upp 
och dokumenterats. Projektet har tillfört ny kunskap som måste analyseras vidare, vilket gör att det 
är  för  tidigt  att  uttala  sig  om  på  vilket  sätt  det  kommer medborgaren  tillgodo. Det  projektet  har 
möjliggjort redan nu är att medborgaren kan efterfråga och ställa krav utifrån hur resultaten ser ut 
uppdelat på kön på varje grundskoleenhet.  
 

Framgångsfaktorer för jämställdhetsintegrering 
 

 Könsuppdelad statistik på alla nivåer. 

 Utbildningsförvaltningens  lednings‐  och  uppföljningssystem  kopplas  till  SKL:s  verktyg  för 
jämställdhetsintegrerad medborgarservice, MakEQuality eller motsvarande jämförservice.  

 Tjänsteutlåtanden ska innehålla en beskrivning av konsekvenser av beslut för flickor/kvinnor 
respektive pojkar/män.   

 Jämställdhetskompetens i Utbildningsförvaltningen behövs för att stödja skolor/enheter och 
verksamheter med underlag, analysverktyg och utbildning. 

 
Bieffekter som uppstått genom projektet 
 
När grundskolornas  resultat  synliggjordes på enhetsnivå utifrån kön blev även andra  saker  tydliga. 
Förvaltningen upptäckte att det fanns brister i inrapporteringssystemet vad gäller nationella prov i år 
3 och 5. Det gäller också resultaten för läsutvecklingsnivån (LUS) i år 3 och 6. Resultaten pekar på att 
det  även  kan  förekomma  brister  vad  det  gäller  bedömningar  av  dessa.  Genom  att  plocka  fram 
betygsutvecklingen  på  kön  över  tid  har  förvaltningen  fått  ett  underlag  för  analys  av 
betygsutvecklingen som helhet.  
 

Projektet  har  visat  att  både  kartläggningsarbetet  och  det  främjande  och  förebyggande  arbetet 
behöver utvecklas i skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling.  
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Utvecklingsarbetet  med  genusperspektiv  på  fritidshemmen  har  satt  fokus  på 
kvalitetsutvecklingsfrågor  i hela verksamheten. Processer har  satts  igång  inom  fritidsverksamheten 
som tydliggör vikten av att koppla verksamheten till målen.  
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